

Facture d'avancement n°1
Réf. : 20060300

Chantier : C20-105

M. ROMEAS Christian

ZA Les Baraudes
 42530 ST GENEST LERPT

RIOTORD, le 30 juin 2020

Objet

Bac Acier - Romeas - St Genest Lerpt

N°	Désignation	Avancement		Unité	P.V. Unit.	Montant H.T.
		%	Qté			
Devis [20-0177] M. ROMEAS Christian - ST GENEST LERPT du 27 avr 2020						
1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	La mise en place d'un engin de levage et de barrières de sécurité sera à la charge du lot Désamiantage.					
1.1	Mise en place d'échafaudages sous les bas de pente du bâtiment pour la mise en sécurité du chantier.	42,10	0,42	Ens	2 122,27	893,48
1.2	Mise en place de filets de sécurité.	41,95	293,65	M2	5,00	1 468,27
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER	42,01				2 361,75
2	COUVERTURE					
2.1	Fourniture et pose de panneaux de bacs acier isolées type BACACIER COVISIO 8012, épaisseur 40 mm, y compris panneaux translucides et chassis de désenfumage.	25,00	185,75	M2	71,00	13 188,25
2.2	Fourniture et pose de bande de rive 75/100. (Ral à définir)			ML	30,37	
2.3	Fourniture et pose d'éléments de faitage double en haut de pente.			MI	35,94	
2.4	Fourniture et pose de closoir bas de pente cache mousse.			ML	20,43	
	TOTAL COUVERTURE	22,49				13 188,25
3	ZINGUERIE					
3.1	Remise en état de cheneaux encastrée existante comprenant nettoyage, préparation du support, fourniture et application d'un primaire d'accrochage, d'un revêtement d'étanchéité et d'une peinture epoxy.			ML	60,97	
3.2	Fourniture et pose d'un solin plomb zinc rouge.			ML	35,78	
3.3	Moraine ciment.			ML	25,53	
3.4	Fourniture et pose d'une bavette en tôle pliée contre relevé d'acrotère, y compris façon d'étanchéité avec joint silicone.			ML	47,35	

N°	Désignation	Avancement		Unité	P.V. Unit.	Montant H.T.
		%	Qté			
3.5	Fourniture et pose d'une cheneau en zinc de 0.33 m en bas de pente sur une partie.			ML	28,72	
3.6	Fourniture et pose de fonds de cheneaux en zinc.			U	6,57	
3.7	Fourniture et pose d'une façon de naissance de 0.33 m en zinc.			U	21,37	
	Les descentes EP seront conservées.					
	TOTAL ZINGUERIE					

Récapitulatif du marché

	Date	Descriptif	Montant HT
Devis Marché	27/04/2020	Travaux sur toiture suite à un sinistre en bac acier isolé.	71 313,21

Situation courante

Total HT	15 550,00
Total TVA (20 %)	3 110,00
Total TTC	18 660,00
Acompte	
Net à payer	18 660,00

TVA payée sur les débits

Echéance : 15/07/2020

Facture d'avancement n°3

Réf. : 20080326

Situation précédente : 20060300

Du : 30/06/2020

Chantier : C20-105

SCI STEPHANIE

ZA Les Baraudes
 42530 ST GENEST LERPT

RIOTORD, le 06 août 2020

Objet

Bac Acier - Romeas - St Genest Lerpt

N°	Désignation	Avancement		Unité	P.V. Unit.	Montant H.T.
		%	Qté			
	<u>Devis [20-0177] M. ROMEAS Christian - ST GENEST LERPT du 27 avr 2020</u>					
1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	La mise en place d'un engin de levage et de barrières de sécurité sera à la charge du lot Désamiantage.					
1.1	Mise en place d'échafaudages sous les bas de pente du bâtiment pour la mise en sécurité du chantier.	100,00	1,00	Ens	2 122,27	2 122,27
1.2	Mise en place de filets de sécurité.	100,00	700,00	M2	5,00	3 500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER	100,...				5 622,27
2	COUVERTURE					
2.1	Fourniture et pose de panneaux de bacs acier isolées type BACACIER COVISIO 8012, épaisseur 40 mm, y compris panneaux translucides et chassis de désenfumage.	100,00	743,00	M2	71,00	52 753,00
2.2	Fourniture et pose de bande de rive 75/100. (Ral à définir)	100,00	25,10	ML	30,37	762,29
2.3	Fourniture et pose d'éléments de faitage double en haut de pente.	100,00	62,00	MI	35,94	2 228,28
2.4	Fourniture et pose de closoir bas de pente cache mousse.	100,00	142,00	ML	20,43	2 901,06
	TOTAL COUVERTURE	100,...				58 644,63
3	ZINGUERIE					
3.1	Remise en état de cheneaux encastrée existante comprenant nettoyage, préparation du support, fourniture et application d'un primaire d'accrochage, d'un revêtement d'étanchéité et d'une peinture epoxy.	100,00	62,00	ML	60,97	3 780,14
3.2	Fourniture et pose d'un solin plomb zinc rouge.	100,00	20,70	ML	35,78	740,65
3.3	Moraine ciment.	100,00	20,70	ML	25,53	528,47
3.4	Fourniture et pose d'une bavette en tôle pliée contre relevé d'acrotère, y compris façon d'étanchéité avec joint silicone.	100,00	22,40	ML	47,35	1 060,64

SARL CHARRA

ZA de Mauras - 43220 RIOTORD - Tél : 04.71.75.37.95 - Fax : 04.71.75.32.30 - Email : administration@charra-btp.fr
 SARL au capital de 50 000 € - SIRET : 53384192000028 - NACE : 43.99C - TVA Intracommunautaire : FR04 533 841 920 - RCS : LE PUY EN VELAY

Page 1

N°	Désignation	Avancement		Unité	P.V. Unit.	Montant H.T.
		%	Qté			
3.5	Fourniture et pose d'une cheneau en zinc de 0.33 m en bas de pente sur une partie.	100,00	29,00	ML	28,72	832,88
3.6	Fourniture et pose de fonds de cheneaux en zinc.	100,00	6,00	U	6,57	39,42
3.7	Fourniture et pose d'une façon de naissance de 0.33 m en zinc.	100,00	3,00	U	21,37	64,11
	Les descentes EP seront conservées.					
	TOTAL ZINGUERIE	100,...				7 046,31

Récapitulatif du marché

	Date	Descriptif	Montant HT
Devis Marché	27/04/2020	Travaux sur toiture suite à un sinistre en bac acier isolé.	71 313,21

Situations précédentes

Date		% Avt.	Total HT Net	Total TTC
30/06/2020	Situation n°1	21,81	15 550,00	18 660,00
27/07/2020	Situation n°2	70,80	50 487,91	60 585,49

Situation courante

Total HT	5 275,30
Total TVA (20 %)	1 055,06
Total TTC	6 330,36
Acompte	
Net à payer	6 330,36

TVA payée sur les débits

Echéance : 21/08/2020

Situation de travaux n°2
Réf. : 20070313

Situation précédente : 20060300

Du : 30/06/2020

Chantier : C20-105

SCI STEPHANIE

ZA Les Baraudes
42530 ST GENEST LERPT

RIOTORD, le 27 juillet 2020

Objet

Bac Acier - Romeas - St Genest Lerpt

N°	Désignation	Avancement			Qté	Unité	P.V. Unit.	Mt HT Situation
		% M-1	% M	Ecart %				
	Devis [20-0177] M. ROMEAS Christian - ST GENEST LERPT du 27 avr 2020							
1	INSTALLATION DE CHANTIER							
	La mise en place d'un engin de levage et de barrières de sécurité sera à la charge du lot Désamiantage.							
1.1	Mise en place d'échafaudages sous les bas de pente du	42,10	100,00	57,90	1,00	Ens	2 122,27	1 228,79
1.2	Mise en place de filets de sécurité.	41,95	100,00	58,05	700,00	M2	5,00	2 031,73
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER	42,01	100,00	57,99				3 260,52
2	COUVERTURE							
2.1	Fourniture et pose de panneaux de bacs acier isolées type	25,00	90,00	65,00	668,70	M2	71,00	34 289,45
2.2	Fourniture et pose de bande de rive 75/100. (Ral à définir)		100,00	100,00	25,10	ML	30,37	762,29
2.3	Fourniture et pose d'éléments de faitage double en haut de		100,00	100,00	62,00	MI	35,94	2 228,28
2.4	Fourniture et pose de closoir bas de pente cache mousse.		100,00	100,00	142,00	ML	20,43	2 901,06
	TOTAL COUVERTURE	22,49	91,00	68,51				40 181,08
3	ZINGUERIE							
3.1	Remise en état de cheneaux encastrée existante		100,00	100,00	62,00	ML	60,97	3 780,14
3.2	Fourniture et pose d'un solin plomb zinc rouge.		100,00	100,00	20,70	ML	35,78	740,65
3.3	Moraine ciment.		100,00	100,00	20,70	ML	25,53	528,47
3.4	Fourniture et pose d'une bavette en tôle pliée contre relevé		100,00	100,00	22,40	ML	47,35	1 060,64
3.5	Fourniture et pose d'une cheneau en zinc de 0.33 m en bas		100,00	100,00	29,00	ML	28,72	832,88
3.6	Fourniture et pose de fonds de cheneaux en zinc.		100,00	100,00	6,00	U	6,57	39,42
3.7	Fourniture et pose d'une façon de naissance de 0.33 m en		100,00	100,00	3,00	U	21,37	64,11

SARL CHARRA

ZA de Mauras - 43220 RIOTORD - Tel : 04.71.75.37.95 - Fax : 04.71.75.32.30 - Email : administration@charra-btp.fr
SARL au capital de 50 000 € - SIRET : 53584192000028 - NACE : 43.99C - TVA Intracommunautaire : FR94 535 841 920 - RCS : LE PUY EN VELAY

Page 1

N°	Désignation	Avancement			Qté	Unité	P.V. Unit.	Mt HT Situation
		% M-1	% M	Ecart %				
	Les descentes EP seront conservées.							
	TOTAL ZINGUERIE		100,...	100,00				7 046,31

Récapitulatif du marché

	Date	Descriptif	Montant HT
Devis Marché	27/04/2020	Travaux sur toiture suite à un sinistre en bac acier isolé.	71 313,21

Situations précédentes

Date		% Avt.	Total HT Net	Total TTC
30/06/2020	Situation n°1	21,81	15 550,00	18 660,00

Situation courante


Total HT	50 487,91
Total TVA (20 %)	10 097,58
Total TTC	60 585,49
Acompte	
Net à payer	60 585,49

TVA payée sur les débits

Echéance : 15/08/2020

COMPTABILISE le

31 JUIL 2020



TPS 43

ZA Aulagny 1 - 220 Rue de la Cumine - 43290 MONTREGARD

Tél : 06-34-17-40-33

Email : contacttps43@gmail.com

Client : SCI STEPHANIE

ZA LES BARAUDES

42530 ST GENEST LERPT

Chantier St Gesnest Lerpt

Objet Mise en place mesures conservatoires suite sinistre

Date : 28/04/2020

Facture n° 20.04.024

Article	Désignation	Unité	Quantité	PU HT euros	TOTAL HT euros
	<i>Suivie et rebouchage provisoire de la toiture suite à un sinistre</i> Rebouchage provisoire avec enduits bitumineux, pas de fixation sur l'amiante, utilisation d'une nacelle automotrice déportée 27m	m2	650,00	5,30	3 445,00
MONTANT HT €					3 445,00
TVA 20%					689,00
TOTAL TTC €					4 134,00

A Payer : 4 134,00

En lettre : Quatre mille cent trente quatre euros TTC

Valeur en votre aimable règlement à réception de facture.

Sur	TRAVAUX PROTECTION SECURITE 43
compte :	Banque CIC Lyonnaise de Banque
IBAN :	FR76 1009 6182 3200 0498 4560 173 BIC : CMCIFRPP



Frédéric GAUDENZ
Électricité

La Cherronnière
✉ Chemin du Bol d'Air
42230 Saint-Victor sur Loire
☎ 06 75 06 06 24

✉ electricite.gaudenz@orange.fr

FACTURE

Référence : relamping
Date : 30/07/2020
Facture : 1034

SCI Stephanie
ZA les BARAUDES
42530 ST Genest-Lerpt

Intitulé: remplacement luminaires

Quantité	désignation	Prix unitaire TTC	Prix total TTC
34	Réglette extrudée 55W 155 cm LED	40	1360
34	Dépose et pose + mise en service	33,5	1139
Total TTC en euros			2499

Artisan entrant dans le cadre de la loi sur la TVA non applicable article 293 B du code Général des impôts.



/ SINISTRES
ESTIMATIONS PRÉALABLES
VALEURS VÉNALES
BRIS DE MACHINES /

SCI STEPHANIE
Z.A DES BARAUDES
42 530 SAINT GENEST LERPT

Saint-Etienne, le 16 Avril 2020

Réf. dossier : 20 2801

Sinistre Cat Nat du 18/07/2019

Facture n° 20 3326

HONORAIRES HT :	9 265,00 €
T.V.A 20 % :	1 853,00 €
TOTAL TTC :	11 118,00 €

VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT : VIREMENT BANCAIRE

Immeuble Office Center
17b rue de la Presse
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 74 18 48
contact@macabies-associes.fr
www.macabies-associes.fr

SAS au capital de 20 000€
513438523 RCS SAINT ETIENNE . APE 6621Z
TVA intracommunautaire FR 07513438523

*Règlement à réception de facture
TVA sur encaissements*

IBAN : FR 76 1450 6019 0072 8136 6551 501
BIC : AGRIFRPP845

Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance,
tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt
légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/01/2012)